



# Svältorna Fiber

Presentation Årsmöte 2016-11-23

## Hemsidan

Vi har uppdaterat hemsidan, så att den innehåller aktuella uppgifter.

Framöver kommer hemsidan att uppdateras mer regelbundet med vad som är på gång i projektet och vad som kommer att hända framöver.

Ni hittar hemsidan på

<http://www.sfiber.se>



The screenshot shows the website for Svältorna Fiber. The header features the company name and logo, along with the European Union flag and text: "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden". A navigation menu includes: HEM, OM SVÄLTORNA FIBER, PROJEKTET, EKONOMI, VARFÖR FIBER, and ANSÖKAN & AVTAL. The main content area has a welcome message: "Välkommen till Svältorna fiber" followed by the text: "Vi har som mål att förse alla fastigheter i trakten med fiber." Below this is a paragraph about the project in Vårgårda kommun. A photo shows a worker in a forest with a cable trencher. To the right, a "SENASTE NYTT!" section lists: "Grävstart!" (dated 2016-11-21), "Årsmöte 2016" (dated 2016-11-23), "Infobrev Aug 2016", and "Vi har fått Bidrag!" (dated 2016-04-29).

## Sedan förra årsmötet

Vid årsmötet den 2015-11-18 avslutades presentationen med vad som kvarstod innan projektet var igång.

1. Godkännande av stödansökan
2. Samråd med länsstyrelsen
3. Anbudsförfrågningar
4. Anslutningsavtal
5. Markavtal
6. Projektering
7. Projektstart

Beviljad 2016-04-29

Klart. Genomfört under vår/sommar

Delvis klart.

Bygg-&Projektledare köpt, ÅF-Technology AB  
Schaktentreprenör köpt, Falks Markentreprenad AB  
Materialleverantör köpt, Solar Sverige AB

I stort sett alla medlemmar har idag tecknat avtal

Pågår succesivt. Klart för Etapp 1 (Landa)

Pågår succesivt. Klart för Etapp 1 (Landa)


Entreprenaden startade i måndags, 2016-11-21


## Vad ligger framför


Det som kvarstår nu innan vi är färdiga och i mål med projektet är i grova drag:


1. Godkännande från Trafikverket för tryckningar under vägar
2. Färdigställa alla markavtal
3. Färdigställa allt schaktarbete med nedplöjning av fiberslangar etc.
4. Upphandla av fiberentreprenör
5. Blåsa och svetsa fiber fram till resp. fastighet
6. Slutbesiktiga och dokumentera fibernätet
7. Upphandla en kommunikationsleverantör som kan leverera tjänster i nätet
8. Upphandla en gruppanslutning
9. Upphandla en drift- och underhållsentreprenör
10. Börja använda vårt nya fibernät!

## Anslutningsgrad




















## Grävning på egen tomt

Vi har fått ett erbjudande från Falks Markentreprenad om grävning på egen tomt till en kostnad av 1.200 kr/timme (exkl moms).

Bedömningen från deras sida är att i de allra flesta fall kommer det att räcka med 1 timme.

Beställning av grävning på den egna tomten görs direkt till Falks Markentreprenad, mer information om hur detta går till kommer vi att skicka ut inom kort.



## Anslutningsalternativ

Vi kommer att förhandla fram olika anslutningsalternativ när det börjar bli dags att tända upp nätet.

Vi vet idag inte hur vårt erbjudande kommer att se ut, men föreningar som handlat upp detta runt oss nu har fått följande erbjudande.

Alternativ	Tjänst	Pris
1	Gruppanslutning, Triple Play Telefon, Internet 200Mbps, TV	295 kr/mån
2	Gruppanslutning, Double Play Telefon, Internet 200Mbps	200 kr/mån
3	Öppen plattform, ingen grupp- anslutning utan man väljer själv sina tjänster	Beroende på vald tjänst
4	Delårsabonnemang, öppen plattform	Beroende på vald tjänst
5	Vilande abonnemang	0 kr/mån
6	Företagsabonnemang	Beroende på vald tjänst

Tack för visat intresse!

