

Maj 2017

FiberNyheter!

Vi gräver för fullt!

Våra grävare har nu nått mer än hälften av alla ca 235 medlemmar och ca 280 anslutningar. Vi började gräva ner slang i mitten av november och kommer snart att börja blåsa in fiber i slangen och sedan koppla in den i våra skåp och hos er medlemmar. Vi vill också flagga för att vi kommer (enligt plan) att fakturera ut en tredje insatsdel i maj.

Vi är nu klara med grävningarna i Landa och Kvinnestad, med några få undantag. Vi är också ungefär halvvägs klara med Asklanda och har påbörjat grävningen i södra Ornunga där vi samför lägger med Herrljunga Elektriska i stor utsträckning, vilket gör att även strömförsörjningen i Ornunga kommer att bli bättre och säkrare.

Många av er har kontaktats av vår representant Johannes Andersson och eller av Peter Koblin (se bild) i god tid före grävningen. Då Johannes har fått andra uppgifter kommer nu Peter eller hans nye medhjälpare Per att kontakta resten av er. Ni kommer tillsammans att göra den sista finslipningen av dragningen just till er och på era ägor. Förbered er gärna på att peka ut hinder såsom avlopp, täckdiken mm.



Vi kommer som nämnts snart att börja med nästa fas, med början i Landa. Det gäller blåsning och svetsning av fiber. Innan dess måste slangen vara framdragen och "ansluten" till huset. Denna anslutning behöver vara klart innan blåsningen påbörjas! En anvisning hur detta skall göras finns nu på vår hemsida, under "Dokument".

Vi planerar att börja blåsa och svets i samma ordning som grävningen ungefär och börjar med Landa och fortsätter med Kvinnestad. I Landa behöver slangen vara färdig fram till hus före 1 Juni. För Kvinnestad och vidare återkommer vi, se vår hemsida för sådan information.

Vi skall försöka uppdatera hemsidan oftare och bättre, speciellt med instruktioner och info om vad ni behöver göra själva.

Med vänliga hälsningar från styrelsen för Svältorna Fiber,

Anders, Christer, Gustav, Peter, Roland, Stefan, Sven-Eric plus adjungerade Paul